

«Утверждаю»

Директор

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»



П.В. Салугин

« 27 » 12 2021 г.

«Согласовано»

Руководитель

Западного управления министерства образования и науки

Самарской области



Т.Н. Гороховицкая

« 27 » 12 2021 г.

Дорожная карта (план-график)

реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Губернский колледж г. Сызрани»

наименование образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Планируемые сроки	Планируемые объемы финансирования в 2022 (тыс. руб.)				Ответственные
			Федеральный бюджет	Средства софинансирования			
Самарской области	образовательной организации	работодателя					
1	Подготовка проектно-сметной документации ремонта мастерских	12.2021 (первичный); 02.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.

2	Подготовка коммерческих предложений, разработка технического задания учебно-производственного оборудования	12.2021 (первичный); 02.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
3	Подготовка коммерческих предложений, разработка технического задания программно-методического оснащения	12.2021 (первичный); 02.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
4	Подготовка документации с обоснованием направлений и объема финансирования мероприятий	20.01.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
5	Предоставление плана закупок оборудования, проведения ремонта мастерских, с указанием сроков подготовки конкурсной документации, ее размещения на электронных торговых площадках, заключения контрактов, исполнения работ, освоения денежных средств	До 25.01.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
6	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из средств областного бюджета	02.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А.
7	Внесение изменений в план ФХД	02.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А.
8	Внесение изменений в план закупок	02.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.

9	Создание информационного раздела сайта ОУ	02.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А. Старший методист Сидорова О.К.
10	Публикация извещения «Поставка универсального токарного станка с числовым программным управлением»	28.02.2022	19221,6149	3129,1001			Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
10.1	Проведение аукциона	09.03.2022					
10.2	Размещение проекта контракта в ЕИС	11.03.2022- 15.03.2022					
10.3	Подписание контракта победителем	15.03.2022- 22.03.2022					
10.4	Подписание контракта заказчиком	22.03.2022- 24.03.2022					
10.5	Внесение контракта в Реестр контрактов в ЕИС	22.03.2022- 29.03.2022					
10.6	Исполнение контракта (поставка товара)	До 15.08.2022					
10.7	Исполнение контракта (оплата поставленного товара)	До 31.08.2022					
11	Публикация извещения «Поставка программного обеспечения»		655,1136	106,6464			Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
11.1	Проведение аукциона	09.03.2022					
11.2	Размещение проекта контракта в ЕИС	11.03.2022- 15.03.2022					
11.3	Подписание контракта победителем	15.03.2022- 22.03.2022					
11.4	Подписание контракта заказчиком	22.03.2022- 24.03.2022					
11.5	Внесение контракта в Реестр контрактов в ЕИС	22.03.2022- 29.03.2022					

11.6	Исполнение контакта (поставка товара)	До 15.08.2022					
11.7	Исполнение контакта (оплата поставленного товара)	До 31.08.2022					
12	Публикация извещения «Поставка сварочных аппаратов»	28.02.2022	5051,64	822,36			Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
12.1	Проведение аукциона	09.03.2022					
12.2	Размещение проекта контракта в ЕИС	11.03.2022- 15.03.2022					
12.3	Подписание контракта победителем	15.03.2022- 22.03.2022					
12.4	Подписание контракта заказчиком	22.03.2022- 24.03.2022					
12.5	Внесение контракта в Реестр контрактов в ЕИС	22.03.2022- 29.03.2022					
12.6	Исполнение контакта (поставка товара)	До 15.08.2022					
12.7	Исполнение контакта (оплата поставленного товара)	До 31.08.2022					
13	Публикация извещения «Капитальный ремонт мастерской «Токарные работы на станках с ЧПУ»	28.02.2022			1800,00		Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
13.1	Проведение аукциона	09.03.2022					
13.2	Размещение проекта контракта в ЕИС	11.03.2022- 15.03.2022					
13.3	Подписание контракта победителем	15.03.2022- 22.03.2022					
13.4	Подписание контракта заказчиком	22.03.2022- 24.03.2022					
13.5	Внесение контракта в Реестр контрактов в ЕИС	22.03.2022- 29.03.2022					

13.6	Исполнение контакта (выполнение работ)	До 31.07.2022					
13.7	Исполнение контакта (оплата поставленного товара)	До 31.08.2022					
14	Публикация извещения «Капитальный ремонт мастерской «Сварочные технологии»	28.02.2022			1200,00		Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
14.1	Проведение аукциона	09.03.2022					
14.2	Размещение проекта контракта в ЕИС	11.03.2022-15.03.2022					
14.3	Подписание контракта победителем	15.03.2022-22.03.2022					
14.4	Подписание контракта заказчиком	22.03.2022-24.03.2022					
14.5	Внесение контракта в Реестр контрактов в ЕИС	22.03.2022-29.03.2022					
14.6	Исполнение контакта (выполнение работ)	До 31.07.2022					
14.7	Исполнение контакта (оплата поставленного товара)	До 31.08.2022					
15	Объявлены закупки товаров, работ, услуг (ГИИС «Электронный бюджет»)	01.03.2022	24928,4	4058,1	3000,0	X	И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
16	Предоставление отчета о реализации мероприятий и освоении денежных средств	Еженедельно, в четверг с 01.03.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
17	Разработка и утверждение локального акта, регламентирующего деятельность создаваемых мастерских	05.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
18	Разработка основных профессиональных	04.2022-05.2022					Зам.директора по УР Фомина А.В.

	образовательных программ, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, программ дополнительного образования						Зав.отделением Чаплыгина Е.Г.
19	Промежуточный мониторинг оснащения мастерских (ГИИС «Электронный бюджет»)	01.06.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
20	Формирование кадрового состава мастерских, занятого в использовании и обслуживании МТБ мастерских	06.2022- 08.2022					Зав.отделением Чаплыгина Е.Г. Начальник отдела кадров Белая И.С.
21	Разработка и утверждение планов использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО, ДПО, ДО на 20220 год и примерных планов до 2025 года	06.2022- 07.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А. Зав.отделением Чаплыгина Е.Г.
22	Осуществление своевременной закупки оборудования и оснащения мастерских, реализации дизайн-проектов мастерских и своевременного окончания ремонтных работ	До 15.08.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
23	Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских	По отдельному графику					Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
24	Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено	31.08.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО

	оборудование (ГИИС «Электронный бюджет»)						Татаркина А.А.
25	Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена	В течение 2022					Зам.директора по УР Фомина А.В. Зав.отделением Чаплыгина Е.Г.
26	Проведение церемонии открытия мастерских	До 01.09.2022					Зам.директора по УВР Орлова Т.С.
27	Проведение ТУ мониторинга оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга (ГИИС «Электронный бюджет»)	01.12.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
28	Открыты мастерские (ГИИС «Электронный бюджет»)	01.12.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
28	Достижений значений результата(ов) показателей реализации мероприятий	До 15.12.2022					Начальник отдела НПО Татаркина А.А. Зав.отделением Чаплыгина Е.Г.
30	Мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии (ГИИС «Электронный бюджет»)	30.12.2022					И.о. гл.бухгалтера Андропова Я.А. Начальник отдела НПО Татаркина А.А.
	ИТОГО		24928,4	4058,1	3000,0	X	

Показатели и основные индикаторы эффективности функционирования мастерских
Токарные работы на станках с ЧПУ
 наименование мастерской (компетенция)

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
1	Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	450	65	
1.1	Количество граждан Российской Федерации, обучающихся по программам среднего профессионального образования в созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.	20	5	
1.2	Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	150	30	
1.3	Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.:	280	30	
	в том числе:			
1.3.1	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	5	-	
1.3.2	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.	25	-	
1.3.3	- программам профессионального обучения, чел. дополнительным профессиональным программам, чел.	100	10	
1.3.4	- программам дополнительного образования, чел.	50	-	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
	а также:			
1.3.5	- программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	80	20	
	- программам под заказ работодателей, чел.	20	-	
2	Количество привлеченных к деятельности мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.	2	1	
3	Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел.	300	50	
4	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	150	30	
5	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе мастерских профессиональное обучение (обучение первой	20	-	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
	профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.			
6	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.	1	-	
7	Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	65	-	
8	Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием сетевой формы обучения, ед.	2	1	
9	Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	5	5	
10	Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	50	50	

Показатели и основные индикаторы эффективности функционирования мастерских

Сварочные технологии
наименование мастерской (компетенция)

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
1	Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел.	478	69	
1.1	Количество граждан Российской Федерации, обучающихся по программам среднего профессионального образования в созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному плану обучения, чел.	30	5	
1.2	Количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, чел.	150	30	
1.3	Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.:	298	34	
	в том числе:			
1.3.1	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена, чел.	8	-	
1.3.2	- программам среднего профессионального образования, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, чел.	50	-	
1.3.3	- программам профессионального обучения, чел. дополнительным профессиональным программам, чел.	80	10	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
1.3.4	- программам дополнительного образования, чел.	48	-	
	а также:			
1.3.5	- программам для обучающихся общеобразовательных организаций, чел.	96	24	
	- программам под заказ работодателей, чел.	16	-	
2	Количество привлеченных к деятельности мастерских сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных школ, чел.	4	1	
3	Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и программах на базе созданных (обновленных) мастерских, в том числе, по профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел.	300	50	
4	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе,	150	30	

№ п/п	Наименование индикаторов/показателей	Значение		
		План		Факт на отчетную дату
		2022- 2023 уч.год	2022 год	
	чел.			
5	Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших на базе мастерских профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в регионе, чел.	24	-	
6	Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации программ, разработанных образовательной организацией, на базе которой функционируют мастерские, прошедших программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел.	1	-	
7	Трудоустройство выпускников организации по программам среднего профессионального образования, %	65	-	
8	Количество организаций, с которыми реализуются образовательные программы с использованием сетевой формы обучения, ед.	2	1	
9	Количество студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел.	7	7	
10	Численность лиц, принятых на обучение в организации, на базе которых созданы мастерские, по программам среднего профессионального образования, чел.	50	50	